



REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



**OPĆINA TISNO**

NAČELNIK


KLASA: 022-05/21-01/36

URBROJ: 2182-05-02-22-2

Tisno, 29.srpnja 2022.godine

## **Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Tisno za 2022. godinu**

**(01.01. – 30.6.2022.)**



**Općina Tisno**

**Srpanj, 2022.**

## Sadržaj

Uvodne napomene .....	4
1. Pregled stanja .....	5
2. Izvješće o napretku u provedbi mjera .....	6
2.1. Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima.....	6
2.2. Sažeta analiza statusa provedbe mjera .....	7
2.3. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera te preporuka radnji nužnih za otklanjanje prepreka u postignuću zadanih ciljeva.....	8
3. Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika .....	8

## **Uvodne napomene**

Ovo Izvješće izrađeno je u svrhu ispunjavanja obveze utvrđene člankom. 26., stavkom 5. Zakona o sustavustrateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17), kojim je propisano da jedinica lokalne samouprave, putem lokalnog koordinatora, polugodišnje i godišnje izvješćuje Koordinacijsko tijelo u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske o provedbi provedbenog programa, u kojem, u skladu s odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 6/19), izvješćuje o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pripadajućih pokazatelja rezultata.

Provedbeni program kratkoročni je akt strateškog planiranja koji se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17.) te Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 89/18.), sa svrhom definiranja provedbe ciljeva javnih politika i hijerarhijski nadređenim aktima strateškog planiranja, a vrijedi za razdoblje trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave. Provedbeni programi uvjetovani su hijerarhijski višim strateškim aktom, Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030., koja predstavlja krovni dokument sveobuhvatnog akta strateškog planiranja kojom su određeni razvojni smjerovi i strateški ciljevi, koji se detaljno razrađuju u kratkoročnim i srednjoročnim nacionalnim planovima i planovima razvoja jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Provedbeni program Općine Tisno (u daljnjem tekstu: Provedbeni program) za razdoblje 2021. – 2025. godine (KLASA022-05/21-01/36:), donio je načelnik, Kristijan Jareb, struč. spec. ing. sec., dana 29. prosinca 2021. godine. Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Tisno za 2022. godinu obuhvaća razdoblje od dana donošenja do 30. lipnja 2022. godine (izvještajno razdoblje). Godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa podnosi se do 31. siječnja, a izvršno tijelo Općine, odnosno načelnik odgovoran je za provedbu, praćenje i izvještavanje Provedbenog programa općine Tisno za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine te je u obvezi dva puta godišnje izraditi izvješće o provedbi provedbenog programa i dostaviti regionalnom koordinatorskom Javnoj ustanovi Razvojnoj agenciji Karlovačke Županije.

## **1. Pregled stanja**

Općina Tisno u proteklom razdoblju djelovala je u okolnostima koje su početkom razdoblja praćenja još uvelike bile pod utjecajem globalne pandemije uzrokovane virusom COVID-19 i svim njenim popratnim učincima, koji su se posebno odrazili na gospodarstvo kako Republike Hrvatske tako i Općine Tisno. Na dinamiku i mogućnost provedbe projekata i investicija Općine Tisno u predmetnom razdoblju utjecali su i drugi vanjski čimbenici. Rekordna stopa inflacije u Hrvatskoj, koja se prema podacima Državnog zavoda za statistiku trenutno kreće oko 12%, geopolitička kriza u svijetu, uzrokovana ratnim sukobom Rusije i Ukrajine te fluktuacije cijena na tržištu energenata, uz već spomenute učinke pandemije, obilježili su prvih šest mjeseci provedbe provedbenog programa Općine Tisno.

Unatoč tome, Općina je već uspješno krenula u realizaciju svih mjera koje su bile predviđene inicijalnim Planom provedbe provedbenog programa Općine Tisno za razdoblje 2021.-2025.

## **2. Izvješće o napretku u provedbi mjera**

Općina Tisno je Provedbenim programom za razdoblje 2021.-2025. postavila ukupno 11 mjera od kojih je svih 11 pokrenutih u aktivnoj fazi provedbe..

Općina Tisno je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. godine, svoje djelovanje usmjerila na provedbu 4 razvojna prioriteta:

1. Održivo gospodarstvo i društvo
2. Jačanje otpornosti na krize
3. Zelena i digitalna tranzicija
4. Ravnomjeran regionalni razvoj.

Mjere obuhvaćaju: Uređenje naselja i stanovanje, Komunalno gospodarstvo, Odgoj i obrazovanje, Brigu o djeci, Socijalnu skrb, Kulturu, tjelesnu kulturu i sport, Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, Protupožarnu i civilnu zaštitu, Gospodarski razvoj te Demografiju.

U nastavku se daje sažeti prikaz podataka o proračunskim sredstvima utrošenima za svaku pojedinu mjeru, ostvareni napredak u provedbi mjera i preporuke radnji nužnih za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka.

### **2.1. Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima**

Provedbenim programom je utvrđen i indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere, na način da je za pojedinu mjeru procijenjen trošak provedbe te su navedene stavke u financijskom planu Općine Tisno na kojima će se planirati procijenjeni iznosi. U izvještajnom razdoblju su utrošena sredstva za provedbu ukupno 8 mjera od njih 11. Mjere koje su financirane prikazanesu niže u tablici, a vidljivo je da je iz proračuna iskorišteno ukupno 2.773.218,35 kn, dok za 3 mjere nije bilo utrošenih sredstava.

Tablica 1 Prikaz utrošenih proračunskih sredstava

Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu	Iznos dosad utrošenih sredstava
Promicanje kulture		277.587,87 kn
Razvoj predškolskog odgoja		754.068,00 kn
Razvoj školstva		150.892,24kn
Razvoj civilnog društva		78.000,00 kn
Razvoj sporta i rekreacije		298.142,00 kn
Razvoj socijalne skrbi		29.750,00 kn
Unaprjeđenje obalnog pojasa i riva		805.595,94 kn
Unaprjeđenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture		379.182,00 kn

## 2.2. Sažeta analiza statusa provedbe mjera

U okviru razvojnih prioriteta utvrđenih Provedbenim programom, Općina Tisno provodi 11 mjera od kojih je svih 11 u razdoblju od donošenja Provedbenog programa za razdoblje 2021.-2025. do kraja lipnja 2022. u fazi provedbe.

U nastavku se daje tablični pregled statusa provedbe mjera.

Tablica 2 Prikaz statusa provedbe mjera

R.br.	Naziv mjere	Status provedbe
1.	Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture	U TIJEKU
2.	Promicanje kulture	U TIJEKU
3.	Razvoj predškolskog odgoja	U TIJEKU
4.	Razvoj školstva	U TIJEKU
5.	Razvoj civilnog društva	U TIJEKU
6.	Razvoj sporta i rekreacije	U TIJEKU
7.	Razvoj socijalne skrbi	U TIJEKU
8.	Unaprjeđenje stanovanja	U TIJEKU
9.	Unaprjeđenje obalnog pojasa i riva	U TIJEKU
10.	Unaprjeđenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	U TIJEKU
11.	Razvoj otoka	U TIJEKU

### **2.3. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera te preporuka radnji nužnih za otklanjanje prepreka u postignuću zadanih ciljeva**

Napredak koji je ostvaren u provedbi mjera Provedbenog programa Općine Tisno, uvjetovan je nizom specifičnih okolnosti koje su utjecale na rad svih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj pa tako i Općine Tisno. Bez obzira na značajne izazove uzrokovane dugotrajnom borbom s pandemijom virusa COVID-19, kao i zbivanja na tržištu te geopolitička zbivanja, provedba većine mjera je započela u skladu s planiranim rokovima i napredak se u kod većine njih odvija u skladu s predviđenom dinamikom. Može se zaključiti kako je tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren izniman napredak u provedbi Provedbenog programa Općine Tisno, imajući na umu kako sve mjere pokrenute i u fazi provedbe. Mjere koje su „U tijeku“ se provode gotovo u potpunosti u skladu s predviđenom dinamikom provedbe, uz većinu ključnih točaka ostvarenja postignutih u utvrđenim rokovima. Općina Tisno smatra kao za sada nije potrebno predlagati niti uvoditi nužne mjere niti korekcije.

### **3. Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika**

Općina Tisno provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi sljedećih Razvojnih smjerova i Strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.:

Ostvarenju predmetnih ciljeva u izvještajnom razdoblju doprinosi se provedbom sljedećih mjera:

- 1. Za Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i društvo,**
- SC 1 Konkurentno i inovativno gospodarstvo kroz mjere:**
  - a) Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture
  - b) Promicanje kulture



**Rezultati:**

- a) Započete aktivnosti oko izrade idejnog projekta ali se odgađa realizacija zbog neadekvatnosti trase prometnice, traže se druga rješenja
- b) Kroz mjeru provode se slijedeće aktivnosti redovna djelatnost za 2 KUD-a i Puhački orkestar. U okviru Programa sanacija objekata kulture sufinancirana je obnova crkve Gospe od Gradine

**SC 2 Obrazovani i zaposleni ljudi kroz mjere:**

- a) Razvoj predškolskog odgoja
- b) Razvoj školstva

**Rezultati:**

- a) Mjera se kontinuirano provodi. U tijeku je provođenje programa Ustanove DV Spužvica „Nek Val okupa Žal“, te „Modri stoliću Prostri se“
- b) Mjera se kontinuirano provodi. Kroz mjeru su sklopljeni ugovori o stipendiranju sa 21 studentom, te 2 učenika koji se školuju za deficitarna zanimanja također isplaćuju se potpore za prijevoz za 50 učenika srednjih škola

**SC 3. Zdrav, aktivan i kvalitetan život kroz mjere:**

- a) Razvoj civilnog društva
- b) Razvoj sporta i rekreacije
- c) Razvoj socijalne skrbi

**Rezultati:**

- a) Mjera se kontinuirano provodi.

b) Mjera se kontinuirano provodi. U okviru Programa Financijska potpora sportskim klubovima sufinancira se rad 15 sportskih klubova. Započete su aktivnosti oko izrade projekta Košarkaškog igrališta u Dubravi

c) Mjera se kontinuirano provodi. U okviru programa prema ugovorima isplaćuje se socijalna potpora za pokriće troškova stanovanja za 9 korisnika. Financijska potpora za troškove za teške materijalne prilike u obitelji isplaćena je za 4 korisnika.

## **2. Za Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krize,**

### **SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji kroz mjeru:**

a) Unaprjeđenje stanovanja

#### **Rezultati:**

a) Mjera se kontinuirano provodi. U tijeku je izrada 6 prostorno planskih dokumenta čija izrada je započeta u ranijem razdoblju.

### **SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj kroz mjeru:**

a) Unaprjeđenje obalnog pojasa i riva

#### **Rezultati:**

a) Mjera se kontinuirano provodi. U tijeku je završna faza uređenja plaže Zdraće započete u ranijem razdoblju. Uređena je P. Krešimira u Betini planiranom dohranom plažnog šljunka te plaže u Tisnom i Jezerima.

## **3. Za Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija,**

### **SC 8 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost kroz mjeru:**

a) Unaprjeđenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

**Rezultati:**

a) Mjera se kontinuirano provodi. Uređen je Trg u Jezeima te je izmješten parking , izvedena nova regulacija prometa. U tijeku u radovi na adaptaciji zgrade "Stare plinare" u sportskom centru u Jezeima. Sklopljen je ugovor za uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta i pješačkih zona na području Općine Tisno.

**4. Za Razvojni smjer 4. Ravnomjerni regionalni razvoj,  
SC 12 Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim  
posebnostima kroz mjeru:**

a) Razvoj otoka

**Rezultati:**

a)Mjera se kontinuirano provodi.

Podaci prvog Polugodišnje izvješća o provedbi Provedbenog programa Općine Tisno za razdoblje 2021.-2025. nalaze se u obliku tabličnog prikaza u dokumentu "Polugodišnje izvješće za 2022.", u prilogu ovog dokumenta.

KLASA:022-05/21-01/36

UR. BROJ: 2182/05-02/21-02

Dana, 29.srpnja 2022.godine

Potpis i pečat odgovorne osobe

Načelnik

Kristijan Jareb struč.spec.ing.sec v.r